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Determinazione del Dirigente delSettore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLACITTÀ
PROGETTO ESECUTIVO N. 52/22 "AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AGLIINTERVENTI ATTUATIVI DEL PIANO URBANO DI MOBILITA' SOSTENIBILE(PUMS) PER LA REALIZZAZIONE DELL'ISOLA PARCO BERLINGUER", CUPC99J21019300001 MISSIONE M5 -COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.1 -INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRESITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE- PRESA D'ATTODELL'AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO DELLE OPERE DEL LOTTO N. 1 -CIG A012E05CD1- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU.Impegno di spesa e variazione crono programma

Richiamati: il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE, 2007); versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016); il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili albilancio generale dell’Unione; il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, asostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19; il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, cheistituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; la Legge n. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il “Sistema di monitoraggio degli investimentipubblici” (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull’attuazione delle politichedi sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei”; il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del ConsiglioECOFIN del 13 luglio e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio2021; il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza ealtre misure urgenti per gli investimenti”; il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamentodelle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubblicheamministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e perl'efficienza della giustizia”; il decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021,n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”; il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per larilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziatonell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli
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investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per larendicontazione alla Commissione europea; il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021, “Procedure relative allagestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’art.1, comma 1042, dellalegge 30 dicembre 2020, n.178; - le circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze nn.31, 32,33 del 2021; 4 e 6 del 2022 e ssmmii; la circolare n. 30 del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11.08.2022 “Circolare sulleprocedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR” (rispetto del principio del DNSH, assenzaconflitto di interessi, dichiarazione sul titolare effettivo etc…).
Richiamati inoltre:- l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecareun danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” anorma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale(c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l’obbligo di protezione e valorizzazione deigiovani e del superamento dei divari territoriali;- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziaristabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi eobiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento;
Richiamati i seguenti atti:

 la delibera di Giunta Comunale di Carpi n. 96 del 6/06/2023 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo relativo a “Interventi attuativi del Piano Urbano di Mobilita’ Sostenibile (PUMS) per larealizzazione del progetto n. 52/22 Isola Parco Berlinguer” per una spesa complessiva pari ad Euro1.000.000,00; la determinazione dirigenziale n. 679 del 6/09/2023, a firma dell’ing. Norberto Carboni, DirigenteResponsabile del Settore S5 – Opere pubbliche – Manutenzione della città del Comune di Carpi, conla quale si è dato mandato alla Stazione Unica Appaltante dell’Unione delle Terre d’Argine di affidarel’appalto dei lavori relativi agli interventi attuativi del Piano Urbano di Mobilita’ Sostenibile (PUMS) perla realizzazione del progetto n. 52/22 Isola Parco Berlinguer (Lotto 1 – C99J21019300001),PianoNazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU -Missione M5 – Componente C2 – Investimento2.1 Investimento in progetti di rigenerazione urbana,volti a ridurre situazione di emarginazione e degrado sociale, mediante procedura aperta suddivisa intre lotti ai sensi degli artt. 71 e 50 comma 1, lettera d), del D.Lgs. 36/2023, per un importo totale digara complessivo dei 3 lotti pari ad € 2.600.000,00, oltre ad oneri I.V.A. e di euro 700.000,00 per illotto di cui in oggetto;
Richiamati inoltre:

 la determinazione n. 951 del 21.09.2023 a firma della Dirigente del Settore Affari Generali dell’Unionedelle Terre d’Argine, dott.ssa Susi Tinti, con la quale sono stati approvati il bando di gara e gli allegatirelativi alla procedura di gara in oggetto; la determinazione n. 1272 del 30.11.2023 a firma della Dirigente del Settore Affari Generali dell’Unionedelle Terre d’Argine, dott.ssa Susi Tinti, con la quale veniva approvato il verbale relativo all’esito dellaprocedura aperta espletata tramite il portale SATER;
Dato atto che:

 alla data di scadenza del 16/10/2023 alle ore 18:00 sono state acquisite sul portale SATER dellaRegione Emilia-Romagna n.27 (ventisette) offerte presentate;
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 come da “Verbale di gara n. 2” del 15/11/2023, il Seggio di gara in composizione monocratica haproposto di aggiudicare la procedura in oggetto a favore dell’operatore economico il ConsorzioArtigiani Romagnolo Soc. Coop. C.A.R., con sede in Via Caduti di Marzabotto 47 – 47922 Rimini– C.F. e P. IVA 01685300400 – che ha indicato come consorziata esecutrice la ditta Kepler S.r.l., consede in via Michelino 93/1 – 40127 Bologna – C.F. e P. IVA 03771631201, e che ha offerto unribassopercentuale del 12,86% sull’importo dei lavori a corpo relativo al Lotto 1 soggetto a ribasso di €536.830,35, oltre ad € 28.925,05 per oneri per l’attuazione del piano dellasicurezza non soggetti aribasso, oltre ad € 134.244,60 per costi della manodopera non soggettia ribasso, oltre ad oneri I.V.A;
Preso atto della relazione acquisita al prot.n. 91928 del 20/11/2023, a firma del R.U.P. Ing. Maria AlbertaChierici del Servizio S5 – Opere pubbliche e Manutenzione della Città del Comune di Carpi, il qualeritiene congrua e sostenibile l’offerta presentata e dà il benestare all’aggiudicazione della procedura inoggetto;

Richiamata la determinazione dirigenziale dell’Unione delle Terre d’Argine n. 1272 del 30.11.2023diapprovazione dell’ aggiudicazione relativa alla procedura aperta a lotti ai sensi degli artt. 71 e 50, comma 1,lett. d) del D.Lgs. 36/2023 per l’affidamento dei lavori relativi agli interventi attuativi del Piano Urbano diMobilita’ Sostenibile (PUMS) per la realizzazione dei progetti n. 52/22 Isola Parco Berlinguer, - PianoNazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Finanziato dall’Unione Europea Nextgenerationeu - Missione M5– Componente C2 – Investimento 2.1 Investimento in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazionedi emarginazione e degrado sociale C.I.G A012E05CD1.
Dato atto che l’importo complessivo del progetto di 1.000.000,00 (ID 9110) approvato con D G Cn. 96 del 06-06-2023: trova copertura finanziaria alla voce di bilancio 07210.00.56 “PNRR – M5C2 –Investimento 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA” Contributi dal Ministero dell’Interno per progetti dirigenerazione urbana- CUP C99J21019300001– Realizzazione isola via Berlinguer (PUMS) relativoal finanziamento PNRR (ID 9110), di cui già impegnati euro 60.187,44 (di cui euro 1.393,67 a favore diAESS, euro 53.421,38 per la progettazione definitiva-esecutiva a favore di 41ZERODODICI studioassociato ed euro 5.372,39 per affidamento servizio facilitazione processi partecipativi UniversitàVerde di Bologna);

Considerato che con determinazione a contrattare n. 679/2023 venivano effettuate le seguenti prenotazioni:
 euro 854.000,00 (di cui euro 700.000,00 per lavori ed euro 154.000,00 per IVA22%) alla voce dibilancio 7210.00.56 “PNRR – M5C2 – Investimento 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA” Contributi dalMinistero dell’Interno per progetti di rigenerazione urbana- CUP C99J21019300001–Realizzazioneisola via Berlinguer (PUMS) relativo al finanziamento PNRR (ID 9110) del Bilancio di previsione2023– 2025 (annualità 2023 con relativa esigibilità 2023), subimpegnando tale somma sulla prenotazionedi impegno n. 333-01/2023 (prenotata ai sensi del punto 5.4.9 dell’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011);
Richiamata inoltre la determina UTdA n. 1380/2023 del 14/12/2023 ad oggetto: Determinazione direttifica della determinazione di aggiudicazione n. 1272 del 30/11/2023 relativa al Lotto 1 - Isola ParcoBerlinguer - C.I.G. A012E05CD1 - C.U.P. C99J21019300001 - della procedura aperta a lotti ai sensi degliartt. 71 e 50, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento dei lavori relativi agli interventi attuatividel Piano Urbano di Mobilita' Sostenibile (PUMS) per la realizzazione dei progetti n. 52/22 Isola ParcoBerlinguer, n. 53/22 Isola via Colombo e n. 54/22 Isola via Messori - Piano Nazionale di Ripresa eResilienza (PNRR) - Finanziato dall'Unione Europea Nextgenerationeu – Missione M5 - Componente C2- Investimento 2.1 Investimento in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazione diemarginazione e degrado sociale;
Dato atto che con la presente determinazione dirigenziale si approva la proposta di aggiudicazione di cuialla su menzionata determinazione UTdA n. 1272/2023 alla ditta Consorzio Artigiani Romagnolo Soc.
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Coop. C.A.R., con sede in Via Caduti di Marzabotto 47 – 47922 Rimini – C.F. e P. IVA 01685300400 –che ha indicato come consorziata esecutrice la ditta Kepler S.r.l., con sede in via Michelino 93/1 – 40127Bologna – C.F. e P. IVA 03771631201, e che ha offerto unribasso percentuale del 12,86% sull’importo deilavori a corpo relativo al Lotto 1 soggetto a ribasso di € 536.830,35, oltre ad € 28.925,05 per oneri perl’attuazione del piano dellasicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 134.244,60 per costi dellamanodopera non soggettia ribasso, oltre ad oneri I.V.A., per un importo complessivo di € 769.775,62
Considerato che a seguito dell’aggiudicazione il quadro economico approvato con DG n 96 del 06/06/2023viene così rideterminato:

Interventi attuativi del piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS): Realizzazione Isola ParcoBerlinguer
QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DI GARA FONDI PNRR

A ) LAVORI A BASE DI APPALTOLavori ribassati a seguito di gara ( ribasso del 12,86 %) € 467.793,97Oneri per la sicurezza € 28.925,05Costi della manodopera € 134.244,60Totale lavori a corpo: € 630.963,62B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:0 - Ribasso d'asta comprensivo di iva 84.224,38 €1 - Imprevisti (IVA compresa) 63.612,56 €2 - Rilievi, accertamenti e indagini 3.000,00 €3 - Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento di eventuali interferenze 3.000,00 €4 - Eventuali opere di compensazione o di mitigazione dell'impatto ambientale esociale 3.000,00 €5 - Spese tecniche esterne per il progetto definitivo-esecutivo, coordinamentosicurezza e direzione dei lavori, compreso oneri (4%) e IVA 22% 53.421,38 €6 - Incarico ambientale e facilitazione, compreso oneri e IVA 5.372,39 €7- Incarico di supporto al RUP per verifica DNSH e CAM, compreso iva 1.393,67 €8 - Pubblicità e spese accessorie 2.000,00 €9 - Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 11.200,00 €10 - I.V.A. 22% SU A 138.812,00 €Importo somme a disposizione: 369.036,38 €IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: 1.000.000,00 €
Dato atto che, come previsto al punto 5.3 dell’allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, il nuovo cronoprogramma delprogetto in oggetto è il seguente:
Prog. n. 52/2022interventi attuatividel Piano Urbano diMobilita' Sostenibile(PUMS) per larealizzazionedell’Isola ParcoBerlinguer”

2022 2023 2024 TotalePer Voce diBilancio
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Spesa - Voce diBilancio 7210.00.56(PNRR) € 5.372,39(Facilitazionedei processipartecipativiImp.1788/2022)

Totale5.372,39

€ 1.393,67(supporto al RUP– imp. 332-01/2023)+€ 26.283,20(quota parteprogettazionedefinitiva-esecutiva,, coordsicurezza e D.L.imp. 331-2023)

Totale 27.676,87

€ 27.138,18 (parteincarico DL - ex Imp.331/2023)
€ 769.775,62 per lavori
€ 170.036,94 (di cuiribasso di gara per €84.224,38, rilieviaccertamenti ed indagini€ 3.000,00, allacciamentied interferenze €3.000,00, opere dicompensazione €3.000,00, pubblicità espese accessorie €2.000,00, incentivifunzioni tecniche per €11.200,00, imprevisti per€ 63.612,56 )Totale 966.950,74

1.000.000,00

Entrata - Voce diBilancio 1150.00.37
100.000,00(Rev.Incasso 5750del11/10/2022)

900.000,00 1.000.000,00

Totale Progetto € 1.000.000,00

Verificata la necessità di modificare gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenticorrelati, in termini di competenza e di cassa, in maniera conforme alle tempistiche previste dal cronoprogramma di spesa;
Visto l'art. 175 comma 5 quater del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. che prevede che “Nel rispetto di quantoprevisto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabilefinanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:a) … (omissis);b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenticorrelati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decretolegislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennalevincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;c)… (omissis);d)... (omissis);e)... (omissis);e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni diindebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e levariazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma
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4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.Le suddette variazioni di bilancio sono comunicatetrimestralmente alla giunta.”• l’articolo 175, comma 3, lettera f), del d.lgs. 267/2000 prevede che “le variazioni di cui al comma 5-quaterlettera b)”, possano essere effettuate entro il 31 dicembre;• l’articolo 175, comma 3, lettera d), del d.lgs. 267/2000 prevede che le variazioni “necessarie allareimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, senecessario, delle spese correlate” possano essere effettuate entro il 31 dicembre;
Visto inoltre l’art. 19 del vigente regolamento di contabilità, che attribuisce ai dirigenti/responsabili dei servizila succitata competenza, di cui all’art. 175 c. 5-quater lett. b) del D.Lgs. 267/2000;
Ritenuto necessario adeguare l’articolazione delle risorse attualmente previste sull'esercizio 2023, in quantonon saranno esigibili prima dell'esercizio 2024, in considerazione dell'avanzamento dell'intervento;
Dato atto: che al progetto in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUPC99J21019300001 ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;- che la S.U.A. dell’UTd’A ha acquisito il CIG quadro n.A012E05CD1per l’espletamento dellaprocedura di gara e i controlli amministrativi sull’aggiudicatario;- che i contratti con le imprese aggiudicatarie saranno stipulati nelle forme previste del vigenteRegolamento dei contratti- che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presenteprovvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica,ai sensi dell'art. 183, comma 8, del d. lgs. n. 267/2000, così modificato dall’art. 74 del d. lgs. n.118/2011, introdotto dal d. lgs. n. 126/2014;- che il Responsabile del Progetto e del presente procedimento è l’Ing. Maria Alberta Chierici;- che le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamentie dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3 della l. 13.08.2010 n. 136 e la mancataottemperanza alle norme suddette sarà causa di rivalsa in danno;- che, in base a quanto previsto dal D. Lgs. n. 192/2012, la decorrenza dei termini di pagamento dellefatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l’idoneità soggettiva del contraentea riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza ingenerale dei presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degliobblighi in materia di tracciabilità;- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall’Amministrazione solo ad avvenutoperfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolareesecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010;
Visti i seguenti atti di programmazione finanziaria:

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 04/05/2023 ad oggetto “Approvazione della Nota diAggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - DUP SeS 2019/2024 - SeO2023/2025”; la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 04/05/2023 ad oggetto “Approvazione del bilancio diprevisione 2023-2025” e ss.mm.ii.; la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 05/05/2023 ad oggetto: “Approvazione del PianoEsecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2023 – 2025” e ss.mm.ii.;
Richiamata la seguente normativa:- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e ss.mm.ii.,con particolare riferimento all’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, all’art. 192
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“Determinazione a contrattare” e all’art. 183 “Impegno di spesa”;- la Legge n.136/2010 avente ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega alGoverno in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 avente adoggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all’art. 3 "Tracciabilità deiflussi finanziari" e art. 6;- il Regolamento generale di esecuzione approvato con il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 per le partiancora in vigore;- Legge n. 217/2010, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12.11.2010 n. 187 recantemisure urgenti in materia di sicurezza;- Decreto Legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili edegli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;- il D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Codice dei Contratti pubblici”;- D. Lgs. n. 97 del 25.05.2016 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzionedella corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 190/2012 e del D. Lgs n. 33/2013, aisensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazionipubbliche;- la Legge n. 120 del 11.11.2020 di conversione, con modificazione, del decreto-legge 16.07.2020 n.76. recate “«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021; Richiamati inoltre:- il Regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 165 del14.12.2017 così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 21.02.2019, inparticolare art. n. 4 “Parere di regolarità contabile” ed art. n. 25 “L’impegno di spesa”.- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 148 del22.12.2015 così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 29.04.2021 inparticolare art. 59 “Forma del contratto”;Tutto ciò premesso,
DETERMINA

per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:
1. di prendere atto ed approvare l’aggiudicazione formulata dalla S.U.A. Utd’A con determinazioneUtd’A n. 1265 del 27.11.2023 della procedura aperta per l’affidamento dell’appalto dei lavorirelativi agli interventi attuativi del Piano Urbano di Mobilita’ Sostenibile (PUMS) per la realizzazionedei progetti n. 52/22 Isola Parco Berlinguer, – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) afavore della ditta Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop. C.A.R., con sede in Via Caduti diMarzabotto 47 – 47922 Rimini – C.F. e P. IVA 01685300400 – che ha indicato come consorziataesecutrice la ditta Kepler S.r.l., con sede in via Michelino 93/1 – 40127 Bologna – C.F. e P. IVA03771631201, e che ha offerto un ribasso percentuale del 12,86% sull’importo dei lavori a corporelativo al Lotto 1 soggetto a ribasso di € 536.830,35. L’importo netto contrattuale complessivoaggiudicato relativo al Lotto 1 risulta essere pari ad € 630.963,62, di cui € 467.793,97 per lavori, €134.244,60 per costi della manodopera ed € 28.925,05 per oneri per l’attuazione del piano dellasicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 138.812,00 per I.V.A 22%, così per complessivi €769.775,62;

2. di stabilire che il contratto con l’Impresa aggiudicataria sarà stipulato in modalità elettronica a cura delcompetente Ufficio Contratti dell’Unione delle Terre d’Argine, ai sensi di quanto previsto dall’art. 18, comma1, del D. Lgs. 36/2023 e dell’art. 59 c. 2 del Regolamento dei contratti approvato con deliberazione delConsiglio dell’Unione n 33/2015, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio dell’Unione n.7/2021;
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3. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto, Ing. Maria Alberta Chieric, coerentemente con quantodisposto dall’art. 18 comma 2 e 55 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023, potrà autorizzare la consegna in viad’urgenza dei lavori alladitta Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop. C.A.R., che ha indicato comeconsorziata esecutrice la ditta Kepler S.r.l., allecondizioni e prezzi offerti dalla stessa in sede di gara, cosìcome anche previsto dall’art. 8, commi 1 - 4, del D.L. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) nelle more dellaverifica dei requisiti di cui all'art. 94 del D. Leg. n. 36/2023 sui motivi di esclusione, nonché dei requisiti diqualificazione previsti;
4. di rideterminare il quadro economico di progetto, approvato con DG n. 96 del 06/06/2023, secondo gliimporti indicati nella tabella riportata in premessa;
5. di sub - impegnare la somma complessiva di euro 769.775,62 (Iva 22% compresa) a favore delladitta Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop. C.A.R., che ha indicato come consorziata esecutrice laditta Kepler S.r.l.,, alla voce di bilancio 7210.00.56 “PNRR – M5C2 – Investimento 2.1 “RIGENERAZIONEURBANA” Contributi dal Ministero dell’Interno per progetti di rigenerazione urbana- CUPC99J21019300001–Realizzazione isola via Berlinguer (PUMS) relativo al finanziamento PNRR (ID 9110) delBilancio di previsione2023 – 2025 sull’impegno n. 333-01/2023
6. di sub-impegnare inoltre la somma relativa agli Incentivi per funzioni tecniche di euro 11.200,00 alla vocedi bilancio 7210.00.56 “PNRR – M5C2 – Investimento 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA” Contributi dalMinistero dell’Interno per progetti di rigenerazione urbana- CUP C99J21019300001–Realizzazione isola viaBerlinguer (PUMS) relativo al finanziamento PNRR (ID 9110) del Bilancio di previsione2023 – 2025 ,sull’impegno n. 332/2023
7. di dare atto che: sono in corso le fasi per l’approvazione del bilancio di previsione 2024-2026; con la presente determinazione si modificano gli stanziamenti del Fondo pluriennale vincolato coneffetto sugli stanziamenti di spesa per l’anno 2024-2026; la Commissione Arconet in risposta ad una faq afferma che “ lo schema di bilancio di previsione incorso di approvazione è un documento diverso rispetto al bilancio in corso di gestione .Pertanto levariazioni al bilancio in corso di gestione non si estendono automaticamente allo schema di bilancioin corso di approvazione ma , se necessarie, sono oggetto di una esplicita distinta variazione;
8. di dare atto inoltre che con successivo atto si procederà all’adeguamento delle scritture contabili in quantouna parte delle risorse destinate alla realizzazione dell'intervento in oggetto, non sarà esigibile nell’eserciziofinanziario 2023, pertanto è da reimputare all’esercizio finanziario 2024 con le conseguenti variazioni dibilancio, come di seguito riportato:

ENTRATA - Voce di bilancio 1150.00.37 - Finanziamento PNRR
Anno 2023 Anno 2024 Reimputazionedall'esercizio 2023all'esercizio 2024con altrettantespese, rif. Impegnon. 2023/333
Numero Accertamento Disponibilità Variazione NumeroAccertamento Disponibilità
00058 900.000,00 -900.000,00 da assumere 900.000,00

SPESA - Voce di bilancio 7210.00.56 - Quota finanziata PNRR
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Anno 2023 Anno 2024 Variazione FPV perpari importo conconseguentivariazioni di bilanciodi competenza

Numero Impegno Disponibilità Variazione Numero Impegno Disponibilità
00332.002 11.200,00 -11.200,00 da assumere 11.200,00
00332 28.612,56 -28.612,56 da assumere 28.612,56
00331 27.138,18 -27.138,18 da assumere 27.138,18
TOTALE 66.950,74 -66.950,74 66.950,74
00333.001.001 769.775,62 -769.775,62 da assumere 769.775,62 Reimputazionedall'esercizio 2023all'esercizio 2024con altrettanteentrate, rif.accertamenti n.2023/58

00333.001 84.224,38 -84.224,38 da assumere 84.224,38
00333 46.000,00 -46.000,00 da assumere 46.000,00
TOTALE 900.000,00 -900.000,00 900.000,00

9. di dare atto altresì:- che al Progetto oggetto della presente determinazione è stato assegnato un Codice Unico di Progetto CUPC99J21019300001ai sensi della Legge 144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;- che il CIG acquisito è il seguente: A012E05CD1;- che, in base a quanto previsto dal d. lgs. 09.11.2012n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine dipagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettivadel contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, e allasussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimentodegli obblighi in materia di tracciabilità;- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenutoperfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolareesecuzione, ai sensi delle disposizioni ancora vigenti contenute nel DPR n. 207/2010;- che l’affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della l. n. 136/2010, artt. 3 e 6 esuccessive modifiche e integrazioni e che lo scrivente ufficio è responsabile sia delle informazioni ai fornitorirelativamente ai conti correnti dedicati che all’assunzione dei codici identificativi di gara e si impegna ariportarlo sui documenti di spesa in fase di liquidazione;- che si ottempera a quanto disposto dall’art. 1 della l. n. 190/2014 “Disposizioni per la formazione del bilancioannuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, in termini di scissione dei pagamenti (split payment),con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;- che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del d. l. 66/2014 relativamente all’obbligo della fatturazioneelettronica;- che il pagamento avverrà sulla base delle disposizioni contenute nella Circolare del Settore Finanza Bilancioe Controllo di Gestione, prot. gen.le n. 24496 del30.04.2013, ad oggetto: “Tempi di pagamento dei fornitori,DURC e procedure di liquidazione”, a 30 giorni dalla data di accettazione della fattura (accettazione intesacome verifica della idoneità e conformità della fattura o attestazione di regolare esecuzione), emanata aseguito della pubblicazione del d. lgs. n. 192/2012;- che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/13, così come modificato dal D.Lgs.97/2016, ed dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28/12/2016, mediante lapubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”:- ai sensi dell’art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione “provvedimenti”; - ai sensi dell’art. 37 cheprevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 1 co. 32 L. 190/2012 e ai sensi dell’art. 28 D.Lgs. 36/2023nella sottosezione “bandi di gara e contratti;- che il Responsabile del Progetto e del presente Procedimento è l’Ing. Maria Alberta Chierici.
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Il DirigenteCARBONI NORBERTO



OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO N. 52/22 "AFFIDAMENTO DEI LAVORIRELATIVI AGLI INTERVENTI ATTUATIVI DEL PIANO URBANO DIMOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS) PER LA REALIZZAZIONEDELL'ISOLA PARCO BERLINGUER", CUP C99J21019300001MISSIONE M5 -COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.1 -INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTIA RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADOSOCIALE- PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE PERAFFIDAMENTO DELLE OPERE DEL LOTTO N. 1 - CIG A012E05CD1-FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU.Impegno di spesa e variazione crono programma

Euro PianoFinanziario Capitolo Esercizio CIG Impegno N.
769.775,62 2.02.01.09.012 72100056 2023 A012E05CD1 00333.001.01
11.200,00 2.02.01.09.012 72100056 2023 CIG non gestito 00332.002

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:FAVOREVOLE.

21/12/2023
Il Responsabile del Settore FinanziarioCASTELLI ANTONIO
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